Cronograma do Projeto

Etapas de preparação e apresentação formal

Objetivo Organizar as entregas, revisões e ensaios que antecedem a apresentação formal do projeto, prevista para **19/11/2026**.

Data	Atividade	Resultado esperado
Até 22/10/2026	Finalização do documento formal e da apresentação.	Documento completo enviado para revisão.
29/10/2026	Primeiro ensaio do pitch; devolutiva do documento formal; correção dos slides pelo professor.	Apresentação testada pela primeira vez e documentos com apontamentos para correção.
05/11/2026	Documento final pronto para envio antecipado; slides corrigidos; segundo ensaio.	Documento revisado e finalizado; slides ajustados e prontos.
12/11/2026	Realização dos ajustes finais no documento formal e nos slides.	Material finalizado e pronto para apresentação.
13/11/2026	Envio do documento formal aos gestores participantes.	Antecipação da leitura para possíveis perguntas no dia.
19/11/2026	**Apresentação formal do projeto na Desktop.**	**Projeto apresentado formalmente na Desktop.**

Atenção para a etapa final Após o envio aos gestores, entre 14/11 e 18/11, recomenda-se apenas revisar detalhes, conferir os arquivos e fazer testes finais, evitando alterações estruturais no projeto.