SENAI – Escola "Dr. Celso Charuri" – Unidade Sumaré

APRIP2 – Aprimoramento de Processos

DOSSIÊ DE APOIO

Kanban Aplicado à Gestão de Projetos

Técnico em Administração – Turma N4I

Profª Fernanda Ale · 2026

Este material é um recurso de apoio teórico para as aulas de terça-feira. Leia antes das aulas, anote suas dúvidas e traga para discussão.

SUMÁRIO

Nº	Tema	Pág.
1	O que é Kanban?	3
2	Origens: da Toyota ao Trabalho do Conhecimento	3
3	Os Três Princípios Fundamentais	4
4	Anatomia de um Quadro Kanban	5
5	O WIP: o coração do sistema	6
6	Métricas Kanban: o que medir e por quê	7
7	Kanban vs. Scrum: diferenças e complementaridades	8
8	Kanban na Gestão de Projetos Administrativos	9
9	Erros Comuns na Implantação	10
10	Kanban no Contexto Brasileiro: casos de aplicação	11
11	Glossário Técnico	12
12	Questões para Reflexão	13

1. O QUE É KANBAN?

A palavra Kanban (看板) é de origem japonesa e significa, literalmente, "cartão visual" ou "placa de sinalização". No contexto da gestão de projetos e processos, o Kanban é um método que torna visível o trabalho invisível — especialmente útil para equipes que lidam com tarefas intangíveis, como decisões, análises, comunicações e entregas administrativas.

DEFINIÇÃO	Kanban é um método de gestão do fluxo de trabalho que utiliza representações visuais (quadros e cartões) para tornar o trabalho visível, limitar a quantidade de tarefas em andamento simultâneo e promover a melhoria contínua do processo.

O Kanban não é uma ferramenta isolada — é um sistema de pensamento. Ele parte de três perguntas simples:

- O que está sendo feito agora?
- Quanto trabalho está em andamento ao mesmo tempo?
- Onde o trabalho está parado (gargalo)?

Ao responder essas perguntas de forma visual e contínua, o Kanban permite que qualquer equipe — de uma linha de produção industrial a um departamento de RH — gerencie seu trabalho com mais clareza, foco e eficiência.

2. ORIGENS: DA TOYOTA AO TRABALHO DO CONHECIMENTO

2.1 O Sistema Toyota de Produção

O Kanban nasceu nas fábricas da Toyota nos anos 1950, como parte do Sistema Toyota de Produção (STP) — também chamado de Lean Manufacturing. O engenheiro Taiichi Ohno observou que as linhas de produção acumulavam estoques gigantescos de peças e produtos semiacabados, gerando desperdício de espaço, tempo e dinheiro.

A solução foi inspirada, curiosamente, nos supermercados americanos: os produtos são reabastecidos apenas quando um cliente os retira da prateleira. Ohno criou um sistema em que uma etapa do processo só "puxa" material da etapa anterior quando tem capacidade de processar — evitando o acúmulo. Os cartões físicos (kanbans) sinalizavam essa autorização de movimentação.

2.2 A Adaptação de David Anderson (2007)

Em 2007, o consultor americano David J. Anderson adaptou os princípios do Kanban físico para o contexto do trabalho do conhecimento — especialmente o desenvolvimento de software. Anderson percebeu que o problema do acúmulo de "estoque" não era exclusivo das fábricas: departamentos administrativos, equipes de TI e agências criativas sofriam do mesmo mal, só que com tarefas invisíveis em vez de caixas físicas.

Sua contribuição foi sistematizar o Método Kanban com princípios e práticas formais, tornando-o aplicável a qualquer tipo de trabalho baseado em conhecimento.

Kanban Original (Toyota)	Kanban Moderno (Anderson)
• Cartões físicos de papel ou plástico • Aplicado à produção industrial • Sinaliza autorização para produzir • Foco em estoque e peças	• Quadros físicos ou digitais • Aplicado a qualquer tipo de trabalho • Visualiza o fluxo de tarefas • Foco em tempo de ciclo e entrega

3. OS TRÊS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

O Método Kanban repousa sobre três princípios que se reforçam mutuamente. Compreendê-los separadamente é importante, mas o poder real emerge quando os três operam juntos.

PRINCÍPIO 1 — Visualizar o Trabalho

"O invisível não pode ser gerenciado." Esta é a premissa central do primeiro princípio. Em equipes administrativas, a maior parte do trabalho acontece na cabeça das pessoas, em planilhas privadas ou em conversas informais — tornando impossível para qualquer líder (ou colega) saber o que está em andamento, o que está parado e o que já foi concluído.

Visualizar o trabalho significa criar uma representação compartilhada e atualizada de tudo que a equipe está fazendo. Isso é feito por meio do quadro Kanban, onde cada tarefa é representada por um cartão que se move da esquerda (a fazer) para a direita (concluído) ao longo das etapas do processo.

Benefícios imediatos da visualização:

- Qualquer pessoa vê o estado atual do trabalho em segundos
- Problemas (acúmulos, bloqueios) tornam-se visíveis antes de virarem crises
- Reuniões de alinhamento ficam mais curtas e objetivas
- Novos membros da equipe se integram mais rapidamente

PRINCÍPIO 2 — Limitar o Trabalho em Progresso (WIP)

WIP (Work In Progress ou Trabalho em Progresso) é a quantidade de tarefas que a equipe está executando simultaneamente em um dado momento. O segundo princípio do Kanban estabelece que esse número deve ser explicitamente limitado em cada etapa do processo.

POR QUÊ LIMITAR?	A pesquisa em ciência cognitiva demonstra que o ser humano não é capaz de executar múltiplas tarefas complexas com qualidade — o que chamamos de "multitarefa" é, na prática, uma troca rápida de foco que consome energia e gera erros. O mesmo vale para equipes: quanto mais tarefas abertas simultaneamente, maior o tempo que cada uma leva para ser concluída (Lei de Little).

A Lei de Little (formulada pelo matemático John D. C. Little) afirma que:

Tempo de Ciclo = WIP ÷ Vazão

Ou seja: se a equipe tem 10 tarefas abertas e consegue concluir 2 por dia, cada tarefa leva em média 5 dias para ser entregue. Se reduzir para 4 tarefas abertas, o tempo médio cai para 2 dias — sem contratar ninguém, sem mudar tecnologia. Apenas focando.

PRINCÍPIO 3 — Gerenciar o Fluxo de Forma Contínua

O terceiro princípio reconhece que o Kanban não é uma fotografia — é um filme. Gargalos surgem diariamente, prioridades mudam, equipes crescem e encolhem. Gerenciar o fluxo significa observar continuamente o movimento dos cartões no quadro e tomar decisões ágeis para manter o trabalho fluindo.

As principais práticas do gerenciamento contínuo do fluxo são:

- Daily standup (reunião diária de 15 min em frente ao quadro)
- Identificação e desbloqueio ativo de cartões travados
- Auto-organização: quando uma etapa está travada, todos ajudam a desbloquear em vez de iniciar novos trabalhos
- "Stop the line": o time para o que está fazendo para resolver o gargalo — princípio herdado da Toyota
- Revisão periódica dos WIP limits e das políticas de fluxo

4. ANATOMIA DE UM QUADRO KANBAN

Um quadro Kanban bem estruturado é mais do que colunas e post-its. Cada elemento tem uma função precisa e deve ser projetado de acordo com o processo real da equipe.

4.1 Elementos do Quadro

Elemento	Descrição	Exemplo prático
Coluna	Representa uma etapa do processo. O cartão avança da esquerda para a direita.	*Solicitado → Em análise → Em execução → Validação → Concluído*
Cartão (Card)	Representa uma unidade de trabalho (uma tarefa, demanda ou entrega). Deve conter: título, responsável, data de entrada e prazo.	*Card: "Cadastrar fornecedor X no sistema" — responsável: Ana — entrada: 01/08 — prazo: 05/08*
WIP Limit	Número máximo de cartões permitidos em uma coluna ao mesmo tempo. Fica no cabeçalho da coluna.	*"Em Execução (máx. 3)" — se há 3 cartões, nenhum novo entra até um sair.*
Bloqueador	Marcação visual (geralmente um ícone vermelho) em um cartão que está travado aguardando algo externo.	*Card bloqueado aguardando aprovação do gestor — identificado com um B vermelho.*
Ponto de Comprometimento	Linha pontilhada que marca onde a equipe assume formalmente o compromisso de entregar o item.	*A partir da coluna "Selecionado", a tarefa entra no SLA de 48h.*
Ponto de Entrega	Linha que marca onde o item é considerado concluído e sai do fluxo.	*Coluna "Validado pelo cliente" — após ela, o item vai para "Feito".*
Raia (Swimlane)	Divisão horizontal que separa tipos diferentes de demanda dentro do mesmo quadro.	*Raia 1: Demandas urgentes / Raia 2: Demandas planejadas / Raia 3: Melhorias internas*
Etapa de Espera	Subcoluna "Feito" dentro de uma etapa principal. Sinaliza que o item terminou aquela etapa mas aguarda ser puxado pela próxima.	*Análise → Fazendo | Feito → Desenvolvimento → Fazendo | Feito*

4.2 Tipos de Quadro Kanban

Tipo	Características	Melhor para
Quadro Simples	3 colunas (A Fazer / Fazendo / Feito). Fácil de implantar, baixa curva de aprendizado.	Equipes iniciantes, projetos de curta duração, gestão pessoal.
Quadro de Processo	5 a 8 colunas refletindo o processo real da equipe, com WIP limits por coluna.	Equipes com processo bem definido e demanda contínua.
Quadro com Raias	Colunas + divisões horizontais por tipo de demanda, cliente ou nível de urgência.	Equipes que atendem múltiplos clientes ou tipos de serviço simultaneamente.

Quadro de Portfólio	Nível macro: cada cartão representa um projeto inteiro (não uma tarefa).	Gestores que coordenam múltiplos projetos ou equipes.
Quadro de Entrega (Delivery)	Focado nos comprometimentos e prazos de entrega ao cliente.	Equipes com SLAs formais e gestão de expectativas do cliente.

5. O WIP: O CORAÇÃO DO SISTEMA

O limite de WIP é o elemento mais contraintuitivo — e mais poderoso — do Kanban. A maioria das pessoas e equipes acredita que fazer mais coisas ao mesmo tempo é sinal de produtividade. O Kanban demonstra, na prática, que o oposto é verdadeiro.

5.1 Como Definir o WIP Limit

Não existe fórmula mágica. O WIP limit ideal é aquele que desafia a equipe sem paralisá-la. Algumas regras práticas:

- Número de pessoas na etapa × 1,5 — se há 2 analistas, WIP = 3
- Comece alto (quase sem limite) e reduza progressivamente até encontrar o ponto de tensão saudável
- Observe: se o limite nunca é atingido, está alto demais. Se a equipe está sempre bloqueada, está baixo demais
- Revise os limites a cada 2–4 semanas nas reuniões de retrospectiva

5.2 O que Acontece quando o WIP é Atingido

Quando uma coluna atinge seu WIP limit, nenhum cartão novo pode entrar nela. Isso cria uma "pressão" que força a equipe a resolver o que está em andamento antes de começar algo novo. As reações corretas são:

- Ajudar um colega a finalizar o que está em andamento (colaboração)
- Resolver o bloqueador do cartão travado (desbloqueio)
- Puxar o cartão da etapa anterior que já está pronto para avançar
- Em último caso: revisar se o WIP limit está calibrado corretamente

ATENÇÃO	A reação ERRADA — e mais comum — é ignorar o limite e empurrar mais cartões na coluna porque "essa tarefa é urgente". Quando isso acontece com frequência, o WIP limit perdeu sua função e o sistema começa a deteriorar. Urgência real deve ser gerenciada pela raia de urgência, não pela violação dos limites.

5.3 WIP Pessoal vs. WIP de Equipe

O conceito de WIP não se aplica apenas às colunas do quadro — pode ser usado também no nível individual. Um colaborador que tem mais de 3 ou 4 tarefas abertas simultaneamente está, na prática, perdendo eficiência em todas elas. Equipes maduras em Kanban estabelecem também limites de WIP por pessoa.

6. MÉTRICAS KANBAN: O QUE MEDIR E POR QUÊ

O Kanban é um sistema orientado a dados. Ao contrário de metodologias que planejam tudo no início e medem só no final, o Kanban fornece métricas contínuas que permitem ajustes em tempo real.

Métrica	O que é	Como calcular	Para que serve
Lead Time	Tempo total desde o pedido do cliente até a entrega.	*Data de conclusão – Data de entrada no backlog*	Medir a promessa de entrega vista pelo cliente.
Cycle Time (Tempo de Ciclo)	Tempo desde o início da execução até a conclusão.	*Data de conclusão – Data de entrada na coluna "Em andamento"*	Medir a eficiência interna da equipe.
Throughput (Vazão)	Quantidade de itens concluídos por unidade de tempo.	*Nº de cards movidos para "Feito" por semana*	Medir a capacidade de entrega da equipe.
Taxa de Bloqueio	Percentual de cartões que ficaram bloqueados ao longo do processo.	*Nº de cards bloqueados ÷ Total de cards × 100*	Identificar impedimentos sistêmicos.
CFD – Cumulative Flow Diagram	Gráfico que mostra o acúmulo de trabalho em cada etapa ao longo do tempo.	*Gerado automaticamente por ferramentas digitais (Trello, Jira, Azure DevOps)*	Visualizar gargalos e tendências de longo prazo.
Eficiência do Fluxo	Proporção do tempo em que o item foi ativamente trabalhado vs. tempo total.	*Tempo ativo ÷ Lead Time × 100*	Identificar quanto tempo o item ficou parado esperando.

DICA PRÁTICA	Para equipes iniciantes, começar medindo apenas o Cycle Time e o Throughput já é suficiente. Essas duas métricas juntas respondem as perguntas mais importantes: "Quanto tempo leva?" e "Quantas entregas fazemos por semana?"

7. KANBAN VS. SCRUM: DIFERENÇAS E COMPLEMENTARIDADES

Kanban e Scrum são as duas metodologias ágeis mais utilizadas no mundo. Frequentemente são confundidas ou colocadas em oposição, mas na prática complementam-se muito bem.

Dimensão	Kanban	Scrum
Cadência	Fluxo contínuo — sem sprints ou ciclos fixos	Ciclos fixos (sprints de 1 a 4 semanas)
Papéis formais	Nenhum — qualquer papel pode ser combinado com Kanban	Product Owner, Scrum Master, Dev Team
Planejamento	Puxado pela demanda, contínuo	Por sprint, com backlog priorizado
Mudanças durante a execução	Permitidas a qualquer momento	Evitadas durante o sprint
Cerimônias obrigatórias	Apenas o Daily Kanban (opcional)	Daily, Planning, Review, Retrospectiva
Métricas principais	Lead Time, Cycle Time, Throughput	Velocity (pontos por sprint)
Curva de adoção	Baixa — pode começar do processo atual	Alta — exige mudança de estrutura
Melhor para	Demanda variável, suporte, operações, projetos contínuos	Projetos com entregas regulares e escopo definível

Scrumban: o melhor dos dois mundos

Muitas equipes adotam o Scrumban — uma abordagem híbrida que combina as cerimônias e o backlog priorizado do Scrum com o fluxo visual e os WIP limits do Kanban. É especialmente popular em equipes de suporte técnico e administrativo que precisam de estrutura, mas também de flexibilidade para demandas urgentes não planejadas.

8. KANBAN NA GESTÃO DE PROJETOS ADMINISTRATIVOS

O Kanban foi originalmente desenvolvido para manufatura e popularizado em desenvolvimento de software — mas seu potencial é igualmente poderoso em contextos administrativos. Qualquer processo repetível que envolva múltiplas etapas e múltiplos responsáveis pode se beneficiar da abordagem Kanban.

8.1 Aplicações Típicas em Administração

Área	Processo Kanbanizável	Colunas sugeridas
Departamento Pessoal	Admissão de novos colaboradores	*Solicitado → Docs Pendentes → Em análise → Registrado → Integrado*
Departamento Pessoal	Folha de pagamento mensal	*Lançamentos → Conferência → Aprovação → Processado → Pago*
Compras / Suprimentos	Pedidos de compra	*Solicitado → Cotação → Aprovação → Emitido → Recebido*
Comercial / Contratos	Elaboração de contratos	*Dados recebidos → Triagem → Em elaboração → Revisão jurídica → Assinatura → Arquivado*
Atendimento ao Cliente	Gestão de reclamações	*Aberto → Em investigação → Aguardando retorno → Resolvido → Fechado*
T&D (Treinamento)	Ciclo de T&D	*Diagnóstico → Planejamento → Execução → Avaliação → Relatório*
Projetos gerais	Gestão de tarefas do projeto	*Backlog → Selecionado → Em andamento → Revisão → Concluído*

8.2 Passo a Passo para Implantar o Kanban em uma Equipe

A grande vantagem do Kanban sobre outras metodologias ágeis é que ele não exige uma ruptura com o processo atual. Pelo contrário — começa mapeando o que já existe.

PASSO 1	**Mapeie o processo atual** Reúna a equipe e liste todas as etapas pelas quais uma demanda passa, do início ao fim. Não o processo ideal — o que realmente acontece hoje.
PASSO 2	**Crie as colunas do quadro** Cada etapa real vira uma coluna. Comece simples: 5 a 6 colunas. Você pode refinar depois.
PASSO 3	**Mapeie o trabalho em andamento** Crie um cartão para cada tarefa que a equipe está fazendo agora. Posicione-os na coluna correta. Esse primeiro quadro populado costuma gerar surpresa — a quantidade de WIP oculto é sempre maior do que as pessoas percebiam.
PASSO 4	**Defina os WIP limits iniciais** Comece com valores altos e vá reduzindo. Uma boa regra inicial: o dobro do número de pessoas na etapa.

PASSO 5	**Institua o Daily Kanban** Reunião diária de 15 minutos em frente ao quadro. A ordem de discussão: cartões bloqueados → cartões próximos da entrega → WIP excessivo.
PASSO 6	**Meça e melhore** Após 2 semanas, calcule o Cycle Time médio. Após 4 semanas, faça a primeira retrospectiva e ajuste WIP limits e colunas.

9. ERROS COMUNS NA IMPLANTAÇÃO DO KANBAN

Conhecer os erros mais frequentes é tão importante quanto conhecer as boas práticas. A maioria das implantações fracassadas de Kanban cai em uma (ou mais) das armadilhas abaixo.

Erro	O que acontece	Como evitar
Quadro como vitrine, não como ferramenta	O quadro é criado com entusiasmo, mas não é atualizado diariamente. Em poucas semanas, os cartões não refletem mais a realidade. O quadro morre.	Estabelecer a atualização do quadro como parte do ritual diário — e responsabilizar todos, não só o gestor.
Ignorar os WIP limits	"Essa tarefa é urgente, então vou adicionar aqui mesmo." Com o tempo, os limites deixam de ser respeitados e o sistema perde seu efeito.	Criar uma raia exclusiva para urgências reais, com WIP limit próprio. Urgência não pode ser motivo para violar o sistema.
Colunas que refletem pessoas, não etapas	Em vez de "Análise → Desenvolvimento → Teste", o quadro fica "Trabalho do João → Trabalho da Maria". O fluxo desaparece.	Colunas sempre representam etapas do processo. Quem está fazendo fica no cartão (responsável), não na coluna.
Confundir Kanban com lista de tarefas	O quadro vira um gerenciador de to-do individual, sem representar o processo coletivo ou ter WIP limits.	Um quadro Kanban representa o processo da equipe, não a agenda pessoal de cada um.
Não medir nada	O quadro existe, mas a equipe nunca analisa lead time, throughput ou taxa de bloqueio. Sem dados, não há melhoria.	Estabelecer pelo menos uma métrica simples desde o início. Cycle Time já é suficiente para começar.
Implantar sem envolver a equipe	O gestor monta o quadro "para" a equipe. As pessoas não entendem, não se apropriam e resistem.	Conduzir um workshop participativo de mapeamento do processo. A equipe que desenha o quadro é a que o mantém.

10. KANBAN NO CONTEXTO BRASILEIRO: CASOS DE APLICAÇÃO

O Kanban está presente em organizações brasileiras de todos os portes e setores. Os casos abaixo são representativos de como o método se adapta a diferentes contextos — incluindo contextos muito próximos da realidade dos alunos desta turma.

Provedora de Internet (ISP)

Processo: Gestão de ordens de serviço técnico

Equipes de campo que realizam instalações e reparos usam quadros Kanban para visualizar a fila de OS por prazo (24h, 48h, 72h), identificar quais técnicos estão sobrecarregados e priorizar desbloqueios. A raia de urgências é usada para falhas críticas que precisam de atendimento imediato.

Escritório Contábil

Processo: Gestão da folha de pagamento de múltiplos clientes

Cada empresa-cliente é uma raia. As colunas representam as etapas do fechamento mensal. O WIP limit impede que os analistas assumam mais clientes do que conseguem processar com qualidade até o prazo legal.

Prefeitura Municipal

Processo: Gestão de solicitações de serviços públicos

Secretarias brasileiras têm adotado quadros Kanban físicos e digitais para acompanhar demandas de manutenção urbana, licenças e alvarás. A visualização pública (quadro exposto) também aumenta a transparência para o cidadão.

E-commerce nacional

Processo: Gestão de devoluções e SAC

O departamento de pós-venda usa Kanban com SLA explícito: cada coluna tem um prazo máximo definido. Cartões que ultrapassam o prazo ficam marcados em vermelho automaticamente, gerando alerta imediato para o coordenador.

Escola Técnica / IES

Processo: Gestão do ciclo de T&D

Departamentos de educação corporativa usam Kanban para acompanhar os projetos de treinamento: do diagnóstico de necessidades até a avaliação de eficácia — exatamente o ciclo da ISO 10015.

11. GLOSSÁRIO TÉCNICO

Termo	Definição
Backlog	Lista de todas as tarefas e demandas que ainda não foram iniciadas. É a "fila de entrada" do quadro.
Bloqueador (Blocker)	Qualquer impedimento externo que impede um cartão de avançar. Deve ser sinalizado visivelmente e resolvido com prioridade.
Cadência	Ritmo ou frequência com que atividades recorrentes acontecem (reuniões, revisões, entregas).
CFD (Cumulative Flow Diagram)	Gráfico que acumula o número de itens em cada coluna ao longo do tempo, revelando gargalos e tendências.
Cycle Time (Tempo de Ciclo)	Tempo desde o início da execução de um item até sua conclusão. Métrica de eficiência interna.
Daily Kanban	Reunião diária curta (10–15 min) em frente ao quadro para sincronizar a equipe e identificar bloqueios.
Definição de Pronto (Definition of Done)	Critérios objetivos que um item deve satisfazer para ser considerado concluído e mover para a próxima coluna.
Expedite	Tipo especial de demanda urgente que tem permissão de "furar" a fila — geralmente tem uma raia exclusiva.
Kanban Cadences	Conjunto de reuniões periódicas do Método Kanban: Daily, Replenishment, Delivery Planning, Service Delivery Review, Risk Review, Strategy Review.
Lead Time	Tempo total desde o pedido do cliente até a entrega. Inclui tempo de espera na fila. Métrica vista pelo cliente.
Pull System (Sistema Puxado)	Princípio em que uma etapa só inicia o trabalho quando tem capacidade — ao contrário do push, em que o trabalho é empurrado independentemente da capacidade.
Retrospectiva	Reunião periódica para analisar o processo e propor melhorias. No Kanban, não tem frequência fixa — pode ser semanal, quinzenal ou mensal.
SLA (Service Level Agreement)	Acordo de nível de serviço — o prazo formalmente comprometido para a entrega de um tipo de demanda.
Swimlane (Raia)	Divisão horizontal do quadro que separa diferentes tipos, prioridades ou clientes de demanda.
Throughput (Vazão)	Quantidade de itens concluídos por unidade de tempo (ex: 8 cards por semana). Métrica de capacidade de entrega.
WIP (Work In Progress)	Trabalho em Progresso — quantidade de itens sendo trabalhados simultaneamente em uma etapa.
WIP Limit	Limite máximo de WIP permitido em uma coluna. Quando atingido, nenhum item novo pode entrar até que um saia.

12. QUESTÕES PARA REFLEXÃO E ESTUDO

As questões abaixo são para aprofundar sua compreensão do conteúdo e prepará-lo para as atividades práticas. Não há resposta única — o objetivo é desenvolver seu raciocínio analítico.

Questões Cognitivas (Saber)

1. Explique com suas palavras por que o Kanban afirma que "parar de começar e começar a terminar" é mais eficiente do que tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo.

2. Qual é a diferença entre Lead Time e Cycle Time? Por que medir os dois é mais informativo do que medir apenas um?

3. A Lei de Little diz que Tempo de Ciclo = WIP ÷ Vazão. Se uma equipe tem 12 tarefas abertas e conclui 3 por semana, quanto tempo, em média, cada tarefa leva? O que aconteceria se reduzissem o WIP para 6?

4. Por que o Kanban recomenda começar mapeando o processo atual (AS-IS) em vez de projetar o processo ideal (TO-BE)?

5. Qual é a diferença entre uma coluna de etapa de espera (Feito) e a coluna final de "Concluído"? Por que essa distinção importa?

Questões Aplicadas (Saber Fazer)

1. Imagine que você é o coordenador do departamento administrativo de uma empresa de telecom. Descreva como montaria um quadro Kanban para o processo de abertura de novos contratos de internet. Defina: colunas, WIP limits para cada coluna e critério de definição de pronto para cada etapa.

2. Uma equipe de atendimento ao cliente recebe, em média, 30 solicitações por semana e consegue resolver 25. Usando a Lei de Little, calcule: (a) quantas solicitações estão acumuladas no sistema? (b) qual o lead time médio? (c) o que a equipe deveria fazer — aumentar a capacidade ou reduzir o WIP?

3. Analise o seguinte quadro: a coluna "Em Aprovação" está com 8 cartões, WIP limit de 4 foi ultrapassado, e o responsável pelas aprovações está em viagem por 3 dias. Quais ações imediatas você tomaria como gestor do processo?

4. Desenhe (ou descreva textualmente) um quadro Kanban com raias para uma equipe que atende simultaneamente: (a) demandas de clientes premium com SLA de 24h, (b) demandas de clientes standard com SLA de 72h, e (c) projetos internos de melhoria sem prazo fixo.

Questões de Análise Crítica (Saber Ser)

1. Um colega da sua equipe argumenta: "Kanban é ótimo para TI, mas aqui no administrativo tudo é urgente — não dá para ter limite de WIP". Como você responderia a esse argumento? Quais evidências do dossiê você usaria?

2. Na empresa onde você trabalha, qual processo você escolheria para implantar o Kanban primeiro? Justifique sua escolha considerando: complexidade do processo, número de pessoas envolvidas, frequência das demandas e impacto para o cliente.

3. O Kanban defende transparência radical — o quadro fica visível para toda a equipe (e às vezes para clientes). Quais resistências você anteciparia ao implantar isso em uma organização brasileira? Como as superaria?