1. Análise da Comunicação Atual

Pontos Fortes

A marca utiliza bem as redes sociais como principal canal de divulgação;

Demonstra habilidade em identificar os canais onde o público-alvo está mais presente (Instagram, TikTok e Facebook).

Pontos Fracos

Ausência de ações de divulgação offline, o que limita o alcance da marca a públicos que não estão ativos digitalmente;

Frequência de postagens nas redes sociais é irregular, o que prejudica o engajamento contínuo;

Falta de padronização visual e ausência de identidade visual sólida nas publicações, o que enfraquece o posicionamento da marca.

2. Objetivo Principal

Divulgar a nova localização da marca e aumentar em 25% as vendas semanais durante o mês posterior à reinauguração, em comparação com a média dos três meses anteriores.

3. Ação Estratégica: Reinauguração Temática

Será realizado um evento especial no dia 12 de julho de 2026, aproveitando a ocorrência da chuva de meteoros.
Essa proposta conecta o momento da reinauguração com o universo temático da marca, reforçando sua identidade e despertando interesse no público.

4. Canais de Divulgação

Online

Início da campanha de contagem regressiva três semanas antes do evento;

Postagens frequentes com padronização visual temática (espaço e universo);

Conteúdos em formato de stories, reels e TikToks para gerar engajamento com o público;

Publicações interativas como enquetes, teasers e quizzes;

Cobertura ao vivo no dia do evento.

Offline

Distribuição de 1.000 panfletos nas regiões do Taquaral e Chapadão;

Materiais com design padronizado e QR Code interativo, ampliando o alcance a públicos fora do digital.

5. Ação Promocional: Tente sua Sorte

No dia do evento, cada grupo de clientes receberá um QR Code por comanda
Ao escanear, o grupo será direcionado a um site com um botão “Jogar”
Após o clique, uma animação com um disco voador exibirá uma recompensa aleatória.

6. Métricas de Sucesso

Alcance mínimo de 10.000 usuários nas redes sociais;

Número de QR Codes utilizados no dia do evento;

Quantidade de recompensas resgatadas por meio do site promocional;

Engajamento total nas redes sociais (curtidas, comentários, compartilhamentos);

Aumento de 40% nas vendas semanais no mês seguinte, comparado à média dos três meses anteriores.

7.Cronograma detalhados das ações

Semana 1-2

Kezia: Pesquisa e definição da direção criativa com base no tema “Chuva de Meteoros”, espaço e universo.

Gabriela: Desenvolvimento da estratégia de conteúdo para a campanha de contagem regressiva, incluindo cronograma de postagens, tipos de conteúdo e mensagens principais.

Guilherme: Supervisão da criação de materiais de marketing (digitais e impressos), garantindo alinhamento com o conceito da campanha.

Semana 3-4

Kezia: Elaboração de um guia de estilo completo (cores, fontes, logotipo, ícones, elementos gráficos) e desenvolvimento dos layouts para peças online e offline.

Emily: Planejamento do atendimento ao cliente no evento, com foco na organização do fluxo, treinamento da equipe e alinhamento com o tema promocional.

Gabriela: Produção de conteúdos digitais para redes sociais e site, implementação da ação "Tente sua Sorte", verificação do funcionamento do QR Code e da entrega das recompensas.

Kevin: Avaliar o orçamento e os recursos disponíveis e garantir que sejam suficientes. Desenvolver um plano de contingência para lidar com quaisquer problemas ou imprevistos.

Guilherme: Planejamento e execução da distribuição de panfletos e materiais, além da implementação da campanha de marketing digital

Durante o evento

Kezia: Garantir que a identidade visual seja aplicada em todos os canais de comunicação.

Emilly: Acompanhar as interações nas redes sociais, supervisionar o atendimento ao cliente no evento, garantir a satisfação do público e resolução de problemas.

Gabriela: Gerenciar a cobertura durante o evento nas redes sociais, monitorar o desempenho, interagir com o público e ajustar a estratégia conforme necessário.

Kevin: Acompanhamento do andamento da campanha conforme cronograma e orçamento, estando disponível para resolver eventuais falhas.

Guilherme: Divulgação ativa do evento, reforço da ação promocional e análise dos resultados incluindo o alcance, o engajamento e o impacto nas vendas.

Panfleto de divulgação: Reinauguração





Plano de Orçamento Ajustado

1. Redes Sociais (Campanha Paga)

Plataformas:
Instagram, Facebook e TikTok

Objetivos:

- Gerar engajamento com o público-alvo
- Aumentar o tráfego para o evento
- Estimular interações com a pizzaria

Investimento Sugerido:

- **Instagram – R$ 1.500**
  Impulsionamento de 5 posts com foco no evento, em dias alternados durante a semana que antecede o evento.
- **Facebook – R$ 700**
  Promoção de posts e eventos, com foco no público familiar, também em dias alternados.
- **TikTok – R$ 800**
  Criação de vídeos promocionais interativos com linguagem jovem e conteúdo visual atrativo.

Período da Campanha: Um mês
Total – Redes Sociais: R$ 3.000

2. Panfletos

Objetivos:

- Divulgar o evento localmente
- Promover descontos especiais

Locais de Distribuição:
Taquaral, Chapadão e regiões com grande circulação de famílias

Impressão:

- Quantidade: 1.250 panfletos
- Custo unitário: R$ 0,50
- Custo total de impressão: **R$ 625**

Distribuição:

- Período: 5 dias (em dias alternados na semana que antecede o evento)
- Distribuidores contratados: R$ 130 por dia, por pessoa
- Número de distribuidores: 2 por local (Taquaral e Chapadão)
- Custo total de distribuição: 2 distribuidores x R$130 x 5 dias = **R$ 1.300**

Total – Panfletos: R$ 1.925

3. Decoração e Ambiente

Tema:
Espaço sideral, com elementos como galáxias, planetas, meteoros e estrelas.

Investimento de Longo Prazo:
A decoração será pensada como um diferencial contínuo da pizzaria, indo além do evento pontual. A proposta é criar uma identidade visual temática que possa ser utilizada em futuras campanhas e ações promocionais.

Elementos Incluídos:

- Banners
- Iluminação especial
- Adesivos e objetos decorativos

Custo Estimado: R$ 3.000
(Considerando reutilização da decoração em futuras ações)

4. Descontos e Promoções

Propostas:

- Descontos de 10% a 15% nas pizzas durante o evento
- Ofertas especiais para atrair maior fluxo de clientes

Custo Estimado: R$ 1.500
(Baseado no percentual de desconto aplicado sobre o volume médio de vendas)

5. Vídeo Promocional

Objetivo:
Atrair novos clientes e gerar engajamento com um vídeo institucional e criativo, promovendo a pizzaria de forma dinâmica e visualmente atrativa.

Produção:
O vídeo será **criado integralmente pela consultoria**, de forma **100% digital**, com **edição criativa**, trilha sonora e elementos visuais animados. Todo o conteúdo será desenvolvido sem necessidade de filmagens presenciais.

Características do Vídeo:

- Duração aproximada: **1 minuto**
- Conteúdo visual moderno e envolvente, ideal para redes sociais (Instagram, Facebook, TikTok)
- Animações, textos dinâmicos e efeitos gráficos personalizados
- Roteirização, direção de arte e edição realizadas pela consultoria

Orçamento Estimado: R$ 1.000 a R$ 2.000
(Inclui criação, edição, trilha sonora e entrega final do vídeo em formato otimizado para plataformas digitais)

Resumo dos Custos

Item	Custo Estimado
Redes Sociais	R$ 3.000
Panfletos	R$ 1.925
Decoração e Ambiente	R$ 3.000
Descontos e Promoções	R$ 1.500
Vídeo Promocional	R$ 1.000 a R$ 2.000